



# Município de Afonso Cunha

# DIÁRIO OFICIAL



## Poder Executivo

EDIÇÃO: Nº 462, AFONSO CUNHA/MA – QUARTA-FEIRA, 27 DE NOVEMBRO DE 2024.

### EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO

**EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 025\_2/2023.** Concorrência Pública nº 001/2023. PARTES: MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA - MA através da SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E INFRAESTRUTURA e a empresa POLY ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 00.494.917/0001-90. OBJETO - aditar o prazo do Contrato nº 025/2023. O prazo do contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, a contar de 12 de setembro de 2024 findo em 12/09/2025, podendo posteriormente ser prorrogado por prazo indeterminado se assim decidirem as partes., e em conformidade com o disposto no inciso II, do artigo 57, da Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993. ASSINAM: DAYVID MIRANDA COSTA – Pela SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA e NELSON ROBERTO DINIZ COELHO pela Empresa Contratada. Publique-se: DAYVID MIRANDA COSTA. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.

### EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO

**EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 025\_3/2023.** Concorrência Pública nº 001/2023. PARTES: MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA - MA através da SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E INFRAESTRUTURA e a empresa POLY ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 00.494.917/0001-90. OBJETO - aditar o prazo do Contrato nº 025/2023. O prazo do contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, a contar de 12 de setembro de 2024 findo em 12/09/2025, podendo posteriormente ser prorrogado por prazo indeterminado se assim decidirem as partes., e em conformidade com o disposto no inciso II, do artigo 57, da Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993. ASSINAM: DAYVID MIRANDA COSTA – Pela SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA e NELSON ROBERTO DINIZ COELHO pela Empresa Contratada. Publique-se: DAYVID MIRANDA COSTA. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.

### EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO

**EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 025\_4/2023.** Concorrência Pública nº 001/2023. PARTES: MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA - MA através da SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E INFRAESTRUTURA e a empresa POLY ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 00.494.917/0001-90. OBJETO - aditar o prazo do Contrato nº 025/2023. O prazo do contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, a contar de 12 de setembro de 2024 findo em 12/09/2025, podendo posteriormente ser prorrogado por prazo indeterminado se assim decidirem as partes., e em conformidade com o disposto no inciso II, do artigo 57, da Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993. ASSINAM: DAYVID MIRANDA COSTA – Pela SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA e NELSON ROBERTO DINIZ COELHO pela Empresa Contratada. Publique-se: DAYVID MIRANDA COSTA. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.

### EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO

**EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 025\_5/2023.** Concorrência Pública nº 001/2023. PARTES: MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA - MA através da SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E INFRAESTRUTURA e a empresa POLY ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 00.494.917/0001-90. OBJETO - aditar o prazo do Contrato nº 025/2023. O prazo do contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, a contar de 12 de setembro de 2024 findo em 12/09/2025, podendo posteriormente ser prorrogado por prazo indeterminado se assim decidirem as partes., e em conformidade com o disposto no inciso II, do artigo 57, da Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993. ASSINAM: DAYVID MIRANDA COSTA – Pela SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA e NELSON ROBERTO DINIZ COELHO pela Empresa Contratada. Publique-se: DAYVID MIRANDA COSTA. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.



# Município de Afonso Cunha

# DIÁRIO OFICIAL



## Poder Executivo

EDIÇÃO: Nº 462, AFONSO CUNHA/MA – QUARTA-FEIRA, 27 DE NOVEMBRO DE 2024.

### EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO

**EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 025\_6/2023.** Concorrência Pública nº 001/2023. PARTES: MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA - MA através da SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E INFRAESTRUTURA e a empresa POLY ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 00.494.917/0001-90. OBJETO - aditar o prazo do Contrato nº 025/2023. O prazo do contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, a contar de 12 de setembro de 2024 findo em 12/09/2025, podendo posteriormente ser prorrogado por prazo indeterminado se assim decidirem as partes., e em conformidade com o disposto no inciso II, do artigo 57, da Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993. ASSINAM: DAYVID MIRANDA COSTA – Pela SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA e NELSON ROBERTO DINIZ COELHO pela Empresa Contratada. Publique-se: DAYVID MIRANDA COSTA. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.

### EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO

**EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 025\_7/2023.** Concorrência Pública nº 001/2023. PARTES: MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA - MA através da SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E INFRAESTRUTURA e a empresa POLY ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 00.494.917/0001-90. OBJETO - aditar o prazo do Contrato nº 025/2023. O prazo do contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, a contar de 12 de setembro de 2024 findo em 12/09/2025, podendo posteriormente ser prorrogado por prazo indeterminado se assim decidirem as partes., e em conformidade com o disposto no inciso II, do artigo 57, da Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993. ASSINAM: DAYVID MIRANDA COSTA – Pela SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA e NELSON ROBERTO DINIZ COELHO pela Empresa Contratada. Publique-se: DAYVID MIRANDA COSTA. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.

### EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO

**EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 025\_8/2023.** Concorrência Pública nº 001/2023. PARTES: MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA - MA através da SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E INFRAESTRUTURA e a empresa POLY ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 00.494.917/0001-90. OBJETO - aditar o prazo do Contrato nº 025/2023. O prazo do contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, a contar de 12 de setembro de 2024 findo em 12/09/2025, podendo posteriormente ser prorrogado por prazo indeterminado se assim decidirem as partes., e em conformidade com o disposto no inciso II, do artigo 57, da Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993. ASSINAM: DAYVID MIRANDA COSTA – Pela SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA e NELSON ROBERTO DINIZ COELHO pela Empresa Contratada. Publique-se: DAYVID MIRANDA COSTA. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.

### EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO

**EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 025\_9/2023.** Concorrência Pública nº 001/2023. PARTES: MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA - MA através da SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E INFRAESTRUTURA e a empresa POLY ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 00.494.917/0001-90. OBJETO - aditar o prazo do Contrato nº 025/2023. O prazo do contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, a contar de 12 de setembro de 2024 findo em 12/09/2025, podendo posteriormente ser prorrogado por prazo indeterminado se assim decidirem as partes., e em conformidade com o disposto no inciso II, do artigo 57, da Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993. ASSINAM: DAYVID MIRANDA COSTA – Pela SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA e NELSON ROBERTO DINIZ COELHO pela Empresa Contratada. Publique-se: DAYVID MIRANDA COSTA. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.



# Município de Afonso Cunha

# DIÁRIO OFICIAL



## Poder Executivo

EDIÇÃO: Nº 462, AFONSO CUNHA/MA – QUARTA-FEIRA, 27 DE NOVEMBRO DE 2024.

### EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO

**EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 025\_10/2023.** Concorrência Pública nº 001/2023. PARTES: MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA - MA através da SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E INFRAESTRUTURA e a empresa POLY ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 00.494.917/0001-90. OBJETO - aditivar o prazo do Contrato nº 025/2023. O prazo do contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, a contar de 12 de setembro de 2024 findo em 12/09/2025, podendo posteriormente ser prorrogado por prazo indeterminado se assim decidirem as partes., e em conformidade com o disposto no inciso II, do artigo 57, da Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993. ASSINAM: DAYVID MIRANDA COSTA – Pela SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA e NELSON ROBERTO DINIZ COELHO pela Empresa Contratada. Publique-se: DAYVID MIRANDA COSTA. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.